

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2012 ROK
(aktualizacja – kwiecień 2012r.)

I. ROBOTY BUDOWLANE

Zamówienia o wartości równej lub powyżej 14.000 EURO do 5.000.000 EURO

Lp.	Postępowanie	Planowany termin rozpoczęcia procedury
1.	Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy w segmencie od strony ul. Św. Piotra w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8”.	I kwartał <i>zrealizowane</i>
2.	Budowa ulicy Środkowej.	I lub II kwartał <i>zrealizowane</i>
3.	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy.	<i>IV kwartał*</i>
4.	Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 8 w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8”.	II lub III kwartał <i>w trakcie realizacji</i>
5.	Budowa skateparku.	III kwartał
6.	Budowa ulicy Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe-sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”.	<i>III lub IV kwartał</i>
7.	Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnica.	III kwartał

* *uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych*

II. USŁUGI

1. Zamówienia o wartości powyżej 200.000 EURO

Lp.	Postępowanie	Planowany termin rozpoczęcia procedury
1.	Usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni osiedlowej.	I kwartał <i>zrealizowane</i>
2.	Usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni w centrum miasta.	I kwartał <i>zrealizowane</i>
3.	Usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni parkowej.	I kwartał <i>zrealizowane</i>
4.	Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 19.800.990,59 na okres od 2012r. do 2028r. Dopuszcza się finansowanie kredytu ze środków EBI.	III kwartał
5.	Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica.	III kwartał

2. Zamówienia o wartości równej lub powyżej 14.000 EURO do 200.000 EURO

Lp.	Postępowanie	Planowany termin rozpoczęcia procedury
1.	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy – obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo- zachodniej.	<i>II kwartał</i>
2.	Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy – obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza.	<i>II kwartał</i>
3.	Budowa skateparku - opracowanie dokumentacji projektowej.	<i>**</i>
4.	Opracowanie mapy akustycznej i „Programu ochrony Środowiska przez hałasem dla Miasta Legnicy.”	<i>I kwartał zrealizowane</i>
5.	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej – wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	<i>II lub III kwartał</i>
6.	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego - opracowanie dokumentacji projektowej.*	<i>II lub III kwartał</i>
7.	Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy.	<i>II kwartał</i>
8.	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica oraz jednostek podległych.	<i>III kwartał</i>
9.	Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Legnica.	<i>III kwartał</i>

* zastrzega się możliwość zmiany na „zaprojektuj i wybuduj”

** w II kwartale postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” - wartość poniżej 14.000,- EURO

III. DOSTAWY

1. Zamówienia o wartości równej lub powyżej 14.000 EURO do 200.000 EURO

Lp.	Postępowanie	Planowany termin rozpoczęcia procedury
1.	Zakup z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach zadania pod nazwą „Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie miastem, w tym m. in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)”.	<i>II kwartał</i>

2.	Dostawa z montażem sprzętu specjalistycznego do Sali Doświadczania Świata i Sali do zajęć rehabilitacyjnych (integracja sensoryczna) oraz sprzęt sportowy i rekreacyjny w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.	III kwartał
3.	Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerów, sprzętu RTV i instrumentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.	III kwartał
4.	Dostawa z montażem mebli, sprzętu AGD i narzędzi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.	III kwartał

VI. USŁUGI - częściowe

1. Zamówienia o wartości poniżej 14.000 EURO

Lp.	Postępowanie	Planowany termin rozpoczęcia procedury
1.	Zakup usług edukacyjnych- prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych w klasach I-III – w ramach projektu „Dobry start w szkole” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kontynuacja zadania z 2011 roku.	II kwartał <i>w trakcie realizacji</i>

V. DOSTAWY- częściowe

1. Zamówienia o wartości poniżej 14.000 EURO

Lp.	Postępowanie	Planowany termin rozpoczęcia procedury
1.	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu indywidualizacji nauczania „Dobry start w szkole” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kontynuacja zadania z 2011 roku.	II kwartał <i>w trakcie realizacji</i>