AKTUALIZACJA PLANU ZAMOWIEN PUBLICZNYCH NA 2012 ROK
(aktualizacja — pazdziernik 2012r.)

1. ROBOTY BUDOWLANE

Zamowienia o wartoSci réwnej lub powyzej 14.000 EURO do 5.000.000 EURO

Lp. Postepowanie Planowany termin rozpoczgcia
procedury
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy
1. |w segmencie od strony ul. Sw. Piotra w ramach zadania I kwartal
inwestycyjnego ,,Poprawa efektywnoéci energetycznej
budynku Urzedu Miasta Plac Stowianski 8. zrealizowane

Budowa ulicy Srodkowe;.

2. I lub Il kwartat
zrealizowane
Budowa i  modernizacja  monitoringu  wizyjnego
3. | zwigkszajacego bezpieczenstwo turystow w Legnicy. 1V kwartat*
4. | Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzedu
Miasta Legnicy Plac Slowianski 8 w ramach zadania I lub 11 kwartal
inwestycyjnego ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Urzedu Miasta Plac Stowianski 8. zrealizowane
Budowa skateparku.
5. 111 kwartat
w trakcie realizacji
Budowa ulicy Okulickiego od ul. Armii Krajowej do
6. |ul. Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego HI lub 1V kwartal
pn. ,,Uzbrojenie terendow inwestycyjnych pod budownictwo
mieszkaniowe-sieci i drogi na  Osiedlu  Piekary w trakcie realizacji
Jednostka .,B”.
Przetozenie ujsciowego odcinka rowu K-11 powyzej
7. | Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnica. 111 kwartat
brak realizacji w zwiqzku
z przesunigciem srodkow
Sfinansowych na inne zadania
Budowa o$wietlenia Stadionu Sportowego im. Orfa Bialego
8. |- w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania IV kwartat

inwestycyjnego -Rozbudowa Stadionu Sportowego
im. Orfa Bialego™.

w trakcie realizacji

* uzaleznione od pozyskania srodkéw zewnetrznych

1. USELUGI
1.Zamowienia o wartosci Eowxiei 200.000 EURO

Lp. Postgpowanie Planowany termin rozpoczecia
procedury
Ustugi w zakresie utrzymania terenow zieleni osiedlowe;j.
1. I kwartal
zrealizowane
2. | Uslugi w zakresie utrzymania terendw zieleni w centrum
miasta. | kwartat
zrealizowane
3. | Ustugi w zakresie utrzymania terendw zieleni parkowe;.
| kwartat

zrealizowane




Postepowanie

Udzielenie  Gminie  Legnica kredytu  bankowego,
4. |dlugoterminowego w  wysokosci do 19.800.990,59 111 kwartat
na okres od 2012r. do 2028r. W trakcie realizacji
5. | Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica. II kwartat
w trakcie realizacji
2.7a

mowienia o0 wartosci réwnei lub Eow!iei 14.000 EURO do 200.000 EURO

Planowany termin rozpoczecia

szkotach Gminy Legnica w ramach projektu .Dobry start w
szkole”  wspotfinansowany =z Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat
Ludzki — kontynuacija.

procedury
1. | Przygotowanie dokumentacji dla terenéw produkcyjno- IT kwartat
uslugowych ~w  Legnicy — obszar w rejonie
ul. Jaworzynskiej oraz obwodnicy potudniowo- zachodniej. zrealizowane
2. | Przygotowanie dokumentacji dla terenéw produkcyjno- 11 kwartat
ustugowych ~ w  Legnicy -~ obszar w rejonie
ul. Jaworzynskiej — wschodnie otoczenie osiedla zrealizowane
Sienkiewicza.
3. | Budowa skateparku-opracowanie dokumentacji projektowe;j. **
Opracowanie mapy akustycznej i ,,Programu ochrony I kwartat
4. | Srodowiska przez halasem dla Miasta Legnicy.” zrealizowane
5. |Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakosci
polaczen z siecig TEN-T i drog krajowych — przebudowa ul. II lub 111 kwartat
Jaworzynskiej — wykonanie pelobranzowej dokumentacji
projektowo- kosztorysowe;. zrealizowane
Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orla Biatego - Realizacja zadania w formule
6. |opracowanie dokumentacji projektowej.* . zaprojektuj i wybuduj”
- tabela nr I wiersz nr 8
7. | Uporzadkowanie migdzywala rzeki Kaczawy w Legnicy. II kwartal
zrealizowane
8. | Ustuga kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica oraz IV kwartat
Jednostek podleglych.
9. |Biezace utrzymanie i eksploatacja szaletéw miejskich III kwartat
zlokalizowanych na terenie Miasta Legnica. w trakcie realizacji
10. | Zakup ustug edukacyjnych- prowadzenie zaje¢ w 12

IV kwartat

* zastrzega sie mozliwosé zmiany na |, zaprojektuj i wybuduj”
w Il kwartale postgpowanie w trybie , zapytania ofertowego” - wartos¢ ponizej
14.000,- EURO

II1. DOSTAWY

1. Zaméwienia o wartosci réwnej lub powyzej 14.000 EURO do 200.000 EURO

z pozostalymi  bazami  danych i rejestrami UM oraz
rozbudowa  infrastruktury teleinformatycznej w  celu
upowszechnienia  elektronicznego  dostepu do UM

(w tym doposazenie w sprzet komputerowy)”.

Lp. | Postgpowanie Planowany termin rozpoczecia
procedury
Zakup z dostawg sprzgtu komputerowego
1. |z oprogramowaniem w ramach zadania pod nazwa II kwartat
»Informatyzacja Urzedu Miasta - zakup i wdrozenie
systemOw wspomagajacych zarzadzanie miastem, w tym m,
in. integracja rozwiazan z zakresu mapy numerycznej zrealizowane




2. |Dostawa z montazem sprzetu specjalistycznego do Sali
Doswiadczania Swiata i Sali do zaj¢¢ rehabilitacyjnych IV kwartat
(integracja  sensoryczna) oraz  sprzgt  sportowy
i rekreacyjny w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich
w rejonie ul. H. Poboznego- przebudowa (adaptacja) Willi
Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na
potrzeby Srodowiskowego Centrum Integracyjno-
Profilaktycznego”  wspéifinansowanego  ze  $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”™.

3. |Dostawa sprzgtu multimedialnego, komputeréw, sprzgtu RTV
i instrumentbw w ramach zadania inwestycyjnego IV kwartal
pn. ,,Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich w rejonie
ul. H. Poboznego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka
von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na
potrzeby Srodowiskowego Centrum Integracyjno-
Profilaktycznego™  wspétfinansowanego  ze  srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego™.

4. |Dostawa z montazem mebli, sprzetu AGD i narzedzi w
ramach zadania inwestycyjnego pn. .»,Odnowa IV kwartat
zdegradowanych  obszarow miejskich ~ w  rejonie
ul. H. Poboznego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von
Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby
Srodowiskowego Centrum  Integracyjno-Profilaktycznego”
wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego™.

V1. USLUGI - czesciowe

1. Zamowienia o wartosci Eoniz’:ej 14.000 EURO

Lp. Postepowanie Planowany termin rozpoczecia
procedury
I. | Zakup ustug edukacyjnych- prowadzenie zaje¢ w szkotach
podstawowych w klasach I-111 — w ramach projektu ,,Dobry I1 kwartat
start w szkole” wspolfinansowany z Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego zrealizowane

Kapital Ludzki — kontynuacja zadania z 2011 roku.

V. DOSTAWY- cze$ciowe

1. Zamowienia o wartosci ponizej 14.000 EURO

Lp. | Postgpowanie Planowany termin  rozpoczecia

procedury

1. [Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu
indywidualizacji nauczania ,Dobry start w szkole” 11 kwartat
wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki — zrealizowane
kontynuacja zadania z 2011 roku.

DYREKTOR WYDZIALU
/)

Gr@w“'qjmm -



