ZAt ACZNIK NR 4
WARUNKI ZMIANY W UMOWIE

Zamawiaj gcy przewiduje mi edzy innymi nast epujace mo zliwo $ci
dokonania zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a)
b)

c)

zmiana terminu wykonania umowy z Wykonawca robét,

zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktorymi
Wykonawca robdt nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

ograniczenia zakresu robét wynikajace z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,
koniecznosé¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

zmiana finansowania robét w poszczegdlnych latach zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem
dotaciji, pozyczek lub innych $rodkéw uzyskanych z zewnatrz,

wykonawca robot przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac,

likwidacja lub rozwigzanie firmy,

przerwanie przez wykonawce nadzoru na okres dtuzszy niz 14 dni

2.  Zmiana zakresu robot:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

ograniczenie zakresu robot wynikajace z braku $rodkéw finansowych lub z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych,

zmiana finansowania rob4t w poszczegélnych latach,

wykonanie prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
likwidacja lub rozwigzanie firmy,

przerwanie przez wykonawce robo6t realizacji rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac,

przerwanie przez wykonawce nadzoru na okres dtuzszy niz 14 dni

3. Zmiana wartosci zamoéwienia:

a)

b)
c)
d)
e)

ograniczenie zakresu robét wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego,

likwidacja lub rozwigzanie firmy,

wykonawca robot przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac,

wykonawca przerwat nadzor na okres dtuzszy niz 14 dni,

ustawowa zmiana podatku Vat

4. Inne:

a)
b)

c)
d)
e)

zmiana harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym z uwzglednieniem zapisow j/w,

zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét, koordynatora prac ze strony
Zamawiajacego,

zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

zmiana finansowania rob4t w poszczegélnych latach,

zmiany w dokumentacji projektowe;.

Warunkiem dokonania zmian postanowie R umowy jest zgoda obu stron wyra zona na pi $mie pod

rygorem niewa znosci takiej zmiany
w formie aneksu do umowy.



