ZAt ACZNIK NR 5
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiaj acy przewiduje mi edzy innymi nast epujace mo zliwo $ci dokonania zmian w umowie:

1.

7.

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robét wynikajace z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowe;j,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) wykonanie rob6t wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

e) opoznienie w uzyskaniu decyzji z wlasciwych organdw z przyczyn dotyczacych organu jg
wydajacego,

f)  opOznienia, za ktére Wykonawca nie odpowiada, w uzyskaniu np. opinii i uzgodnien,

g) zmiana finansowania robét zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych
$rodkoéw uzyskanych z zewnatrz,

h) wystapienie szkdd oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i os6b
trzecich a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Zmiana zakresu:

a) ograniczenia zakresu robot wynikajace z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu zamdwienia, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy,

c) koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) wykonanie robét wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

e) wystgpieniem dodatkowych robét, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce,

Zmiana warto $ci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem, czego Zamawiajacy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu zamoéwienia , czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robét wynikajace z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) wykonanie rob6t wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

Inne:

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

c) zmiany w dokumentacji projektowej,

d) zmiany oséb reprezentujacych strony,

e) oczywiste omyiki pisarskie,

f)  zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

g) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy.

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia

proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla

Zamawiajacego,

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki

zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdllnosci zagrazajacego

bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Z powodu dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie roboét, ktére to dziatlania nie sag

konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyngé na zmiane terminéw wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowacé to w dzienniku budowy.
Strony z powodow, jakie mogg wptywaé¢ na zmiany termindw wykonania robot, wylaczajg niedogodnosci
zwigzane z pogoda, typowa dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowie h umowy jest zgoda obu stron wyra zona na pi $mie

pod rygorem niewa znosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Podpisano

Poprawa efektywndici energetycznej budynku Urzdu Miasta-plac Stowiaiski 8 - montaz okien

drewnianych z tukami od strony podwérza Stray Pazarnej oraz renowacja i wykonanie drzwi



