

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY

Nazwa wykonawcy :

Adres wykonawcy :

Numer telefonu :, numer fax-u :, e-mail :

Lp.	Elementy robót	Wartość robót (netto zł)	Wartość robót wykonanych w kwartale (netto zł)					Termin realizacji rozpoczęcie/zakończenie
			III kwartał 2013r.	IV kwartał 2013r.	I półrocze 2014r.	II półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	
I	Rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy							
1.	Roboty budowlane		*					
2.	Roboty elektryczne							
Ogółem netto (zł)								
Ogółem brutto (zł)								

***W harmonogramie należy uwzględnić następujące uwagi Zamawiającego:**

- biorąc pod uwagę postępującą degradację obiektu należy przyjąć następującą kolejność wykonywania prac: rozpoczęcie prac nastąpi od remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej strony zachodniej, kolejno te same prace od strony północnej, wschodniej i południowej, remont dachu nastąpi po zakończeniu remontu elewacji,
- zobowiązuje się Wykonawcę wraz z rozpoczęciem robót remontowych do wykonania zabezpieczenia folią dekarскую rynien na całym obiekcie,
- zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia szczegółowego harmonogram wymiany okien w poszczególnych pomieszczeniach z Użytkownikiem uwzględniając obowiązek zapewnienia „ciszy” (ograniczenia prowadzenia prac głośnych) w okresie matur i egzaminów zawodowych, których terminy Wykonawca uzgodni bezpośrednio z Użytkownikiem.

Podpisano

.....
 (upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)
 (nazwa, adres)