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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnoszg sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach budowy pt. SKATEPARK PRZY ULICY CYNKOWEJ W LEGNICY .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skiadowg czescig
dokumentow.

1.3 Charakterystyka ogolna inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest budowa skateparku.

1.4 Roboty budowlane
* korytowanie oraz podbudowa,
» uksztaltowanie terenu pod budowe bowla,
* wykonanie bowla,
» wykonanie i montaz pozostatych obiektow skateboardingowych,
» ustawienie obrzezy chodnikowych,
* wykonanie posadzki,
* prace kosmetyczne,
» wykonanie chodnika przy skateparku

1.5 Zakres robo6t i czynno $ci wtgczonych do realizacji w ramach umowy,

ktérych koszty Wykonawca winien uwzgl  ednié w ofercie:

- Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p. poz., wg.
projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce i
przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptaciji,

- Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych

- Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

- Podtgczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
budowy oraz dla potrzeb wykonywania rob6t budowlanych,

- Opfata za zajecia drog miejskich oraz terendéw innych wiascicieli, chodnikéw, itp.

- Oczyszczenie i uporzagdkowanie placu budowy po zakonczeniu robét, a w
szczegolnosci oczyszczenie nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z
placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

- Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy,
w tym réwniez wytyczenie granic terenu budowy

- Sporzadzenie petnej dokumentacji wymaganej do odbioru koncowego.

1.6 Uktad konstrukcyjny

Plyta betonowa z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojona wtoknami polipropylenowymi,
mieszanka pot na pot, widkien o dt. 38 mm i 54 mm, w ilosci 1,5kg/m3. Wierzchnie
warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi z korundem (np. Panbex F1) -



4kg/m2 do twardosci B70. Beton jest zacierany na gtadko mechanicznie oraz
pokrywany impregnatem Panbexil 0,1l/m2.

1.7 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

1.8 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy.

1.9 Dokumentacja Techniczna okre $lajaca przedmiot zamdwienia i stanowi gca
podstaw e do realizacji robot:

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzgdzi
brakujace rysunki na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét. Nalezy wykonaé nastepujgce tablice informacyjne:

Tablice informacyjng zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposo6b uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczgce
wykonywanych roboét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



- mozliwoscig powstania pozaru.

1.12 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe).

1.14 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.15 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizacji.

1.16 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz
bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Ochrona rob6t winna rowniez objgé zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego
zwigzanego z robotami od skutkéw dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.17 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.18 Zaopatrzenie placu budowy w wod e i energi e elektryczn g
Zapewnienie punktéw poboru w/w mediow dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich
wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. Materiaty

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materialdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robdét.

2.3 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleh w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST | wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy nha polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wtasny koszt.



5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robaot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac;ji , ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i robét bu dowlanych

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom wykonywania prac jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
Umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych



przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jako $ci materiatdw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty
Sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wkasciwosci z ST to
takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik Budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,
= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia,
* uwagi i polecenia Inspektora,
» daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia
robot,
= dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem, a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

6.7.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» specyfikacje techniczne
* protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
e protokoty odbioru robot,
» korespondencje na budowie,
» szkice i operaty geodezyjne
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Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

6.8. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz ST. Obmiar wykonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t
minimum 3 dni przed terminem obmiaru. Jednostki obmiarowe winny by¢ zgodne z
przedmiarowymi.

8. Odbiory robot
8.1 Roboty podlegaj g nastepujacym odbiorom:

* Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

* Odbiorowi czesciowemu

* Odbiorowi kohcowemu

* Odbiorowi pogwarancyjnemu
Gotowosc¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci
nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty odbioru. Zasady odbioru roboét okresla
Umowa.

8.2 Dokumenty do Odbioru ko ncowego
Do Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

* Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym,

» Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora,

* Dziennik Budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* instrukcje konserwacji i eksploatacji (w wersji papierowej i elektronicznej)

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez
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komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w protokole
odbioru.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg do rozliczenia finansowego jest umowa zawarta z Wykonawcg. Okresla
ona zasady ptatnosci oraz koszty catkowite. Cena podana w umowie i ofercie jest
ceng ryczattowg i zawiera wszystkie elementy wynikajgce z prowadzenia i wykonania
robot.

9.2. Zaplecze Zamawiaj gcego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i
na koszt wiasny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze n na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w umowie ponosi Wykonawca
jednostkg obmiaru jest ryczait. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania r ekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt.

10. Przepisy zwi gzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pGzniejszymi zmianami
obowigzujgcymi na dzien wykonania robot.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-EN 206-1:2003 — Beton czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnose.
PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.PN-PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.
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PN-EN 197-1 — Cement; sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach budowy

pt. SKATEPARK PRZY ULICY CYNKOWEJ W LEGNICY .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna
placu skateparku,
- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
- wyznaczenie reperéw roboczych
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty
- sporzagdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobéw geodezyjnych
- mechaniczne zdjecie humusu
- wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania
- Korytowanie pod plac skateparku
- Wyréwnanie terenu
- Prace porzadkowe

1.4. Okre slenia podstawowe

Punkty gtébwne — punkty zalamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy
sieci, chodnikéw, placéw, punktéw kierunkowych, poczgtkowego oraz koncowego.
Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw
rolnych.

Gtebokosc¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Roboty ziemne — roboty ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, badany zgodnie z PN. Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST
zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST ,Wymagania
Ogblne”

1.5. Wymagania ogolne dotycz gce robét

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow,
urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
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2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty do wykonania rob6t pomiarowych:

- Paliki drewniane

- Stupki betonowe

- Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkéw

Materialy do zdjecia humusu — nie dotyczy.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na
odktad. Zapewnienie terenow na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tgcznie z
pokryciem 100% kosztow odktadu. Wymagane zageszczenie podsypek, wymiany
gruntu oaz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w dokumentacji technicznej
branzy konstrukcyjne;j.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Grunty nadajgce sie do wbudowania powinny zosta¢ w catosci wykorzystane do
powstania nowej skarpy z boku skateparku.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogélne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementow tras oraz
roboczych punktéw wysokosciowych bedg wykonane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
elementow wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robot — teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe, itp.

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Do wykonania roboét zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy stosowac:

- Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z
mozliwoscig zatadunku na samochody

- Spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu

- ROwniarka

- Samochody samowytadowcze — w przypadku wywozu humusu na odkfad poza tern
budowy

- Lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robot ziemnych — w miejscach
gdzie prawidtowe wykonanie roboét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykopow oraz nasypéw Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-tadowarke
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- spycharke
- Samochody ciezarowe samowytadowcze
- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Sprzet do wykonania korytowania:
- Koparko-tadowarke
- Samochody ciezarowe samowytadowcze
- Spycharka ggsienicowa
- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.
- Ptyty wibracyjne lekkie — grubosé warstwy zageszczanego gruntu 20 do 40cm
- Ptyty wibracyjne ciezkie — grubosc¢ warstwy zageszczanego gruntu 30 do 60cm
- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogodblne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegOtowe

Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposéb transportowania materiatdw do
wykonania robét moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy przemieszczac na pryzmy
przy pomocy rowniarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia nalezy
przewozic¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Transport gruntu z wykopéw oraz materiatdbw sypkich do wymiany gruntu odbywac
sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania prac pomiarowych:

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia

- Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg
sie z rzednymi w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym
fakcie powiadomi¢ Inspektora ktory podejmie wkasciwg decyzje w tym zakresie

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych iich
oznaczen w trakcie trwania robot

- Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy

Punkty gtéwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty przy uzyciu palikbdw
drewnianych. Repery nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza
granicami robot zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna
wykorzystac¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budynkach.
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Repery nalezy zaktadac¢ w postaci stupkow betonowych lub stalowych osadzonych w
stabilnym gruncie bez mozliwo$ci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtdbwnych i posrednich w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie
powinno przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
lcm.

Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie lub recznie w zaleznosci od zaistniate]
sytuacji na terenie budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy
ustali¢ z wkasciwym organem ochrony srodowiska opracowanie dotyczgce warunkow
postepowania z uzyskanymi masami ziemnymi. Cato$¢ nadajgcego sie do
wbudowania gruntéw z wykopdw powinna by¢ wykorzystana przy tworzeniu skarpy z
boku skateparku, do maksymalnego powiekszenia skarpy nalezy uzy¢ catego
materiatu ziemnego z wszelkich wyrobisk na placu budowy nadajgcego sie do
wbudowania.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli

Sprawdzenie robot pomiarowych:

- Osie nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach

- Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka

- Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktow gtéwnych

Kontrola zdjecia humusu polega na:
- Powierzchni zdjecia humusu
- Grubosci zdjetej warstwy
- Prawidtowosci spryzmowania
- Zatadunku i wywozu nadmiaru humusu

Kontrola korytowania polega w szczegolnosci na :

- Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposob nie pogarszajgcy ich wkasciwosci
- Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

- Dokfadnos$¢ wykonania korytowania

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

llos¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentaciji Technicznej i
pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robdét ziemnych
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8. Odbiory robot
8.1. Ogdlne zasady przej ecia robot
Ogodlne zasady odbioréw podano w ST ,Wymagania Ogolne”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru.
Odbidr rob6t zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikdw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;j.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogolne zasady ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skfadniki ceny

Cena robot obejmuje:

- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna
obiektu i placu skateparku,

- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami

- Wyznaczenie reperéw roboczych

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty

- sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
- mechaniczne zdjecie humusu

- wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania
- Korytowanie pod plac skateparku

- Wykonanie nasypow

- Prace porzagdkowe po robotach ziemnych

10. Przepisy zwi gzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pGzniejszymi zmianami
obowigzujgcymi na dzien wykonania robot.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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Zagospodarowanie terenu wraz ze skateparkiem

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i zagospodarowania terenu i skateparku w ramach budowy

pt. SKATEPARK PRZY ULICY CYNKOWEJ W LEGNICY .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonanie podbuddéw pod nawierzchnie

- utwardzenia i impregnacji powierzchni ptyty fundamentowej pod skatepark

- wykonanie odwodnienia liniowego wzdtuz skateparku

- wykonanie kraweznika wokot skateparku

- wykonanie chodnika (pochylnia dla niepetnosprawnych, schody terenowe) wraz z
obrzezem

- montaz urzgdzen skateparku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Posadzki betonowe

Plyte betonowg gr. 15 cm nalezy wykonac¢ z betonu minimum C20/25 (B25), zbrojong
witbéknami polipropylenowymi, mieszanka p6t na pot, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w
ilosci 1,5kg/m3.

Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi z korundem (np.
Panbex F1) - 4kg/m2 do twardosci B70. Beton jest zacierany na gtadko
mechanicznie oraz pokrywany impregnatem Panbexil 0,11/m2. Do wykonania
utwardzenia i impregnacji podtoza betonowego zaleca sie stosowac wyroby
stanowigce jeden spojny system.
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Podbudowa pod ptyte:
Kruszywo 40 cm, np. tluczen betonowy.
Warstwa poslizgowa: folia budowlana PE 0,2 mm - 2 warstwy.

Po wykonaniu posadzki ciete sg dylatacje. Maksymalnie 6m x 6m, wyciete na 1/3
grubosci ptyty. Wypetnienie dylatacji po min. 30 dniach. Fazowanie krawedzi
dylatacji, zatozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masag
poliuretanowa.

Poszczegolne obiekty ,wtopione” w posadzke, w spos6b umozliwiajgcy ptynny najazd
na poszczegolne elementy skateparku. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych
elementéw posrednich (np. blach najazdowych - podatne na kradziez, w trakcie
uzytkowania skateparku odkrecajg sie, powodujg duzy hatas przy najezdzaniu na
element).

Poszczegodlne obiekty takie jak elementy: 1, 3, 4, 7-11, 13, 14, 16, 20 powinny zosta¢
~wtopione” w posadzke, w sposdb umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegolne
elementy skateparku. Rure @60 i profile zamkniete 60x60 przy elementach nr 5, 6,
9, 12, 15 nalezy montowac¢ w posadzce poprzez wywiercenie otworu o $rednicy
80mm i zalanie jej zaprawg CX-5.

Wszystkie spawy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane przez osobe z uprawnieniami.
Szczeliny i nieréwnosci nalezy wyréwnywac za pomocg ARDEXU B10. Jako wode
zarobowg uzy¢ roztworu Latexu 1:7.

2.2.2. Kraw ezniki betonowe 8x30 cm powinny byé pozbawione widocznych wad,
obtupan, tuszczen, spekan, itp. Ustawiane na tym samym poziomie co ptyta
betonowa.

Krawezniki ustawia¢ na tawach betonowych B10 z oporem.

2.2.3. Kostka betonowa o0golnie dostepna sfazowana w kolorze i ksztatcie wg.
Projektu architektury, bez widocznych uszkodzen, spekan, zarysowan, itp., grubosci
6 cm, dwuwarstwowa, z wierzchnig warstwg odporng na scieranie.

Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm (11kg cementu/1m2).

Podsypka piaskowa 20 cm zageszczana warstwami. Piasek srednioziarnisty
niewysadzinowy o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 =26 x 10-5m/s i
wskazniku réznoziarnistosci U 2 5.

2.2.4. Elementy jezdne skateparku

Elementy skateparku nalezy wykonac z: betonu min C20/25 (B25) zbrojonego siatkg
stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatos$ci (prety @8 w rozstawie
15x15cm). Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie masy
betonowej bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy
uzyciu stalowej packi.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna byé
rowna i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze
by¢ sliska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kotkami o srednicy 45 mm nie
moze by¢ zadnych odczuwalnych nierownosci w nawierzchni jezdne;.
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Krawedzie dolne przeszkdéd muszg rowno dotykac¢ nawierzchni - nie moze byc¢
zadnych nierownosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy
nawierzchni.

Ze wzgledu na zbyt duzg sliskos$¢, nie dopuszcza sie malowania powierzchni jezdnej
elementéw inng farba niz farbg do graffiti.

Nie dopuszcza sie luznych kamieni, gruzu, zwiru, piachu, ziemi, itp. pod otwartymi z
boku elementami skateparku - kazdy materiat musi by¢ zabezpieczony przed
dostaniem sie na ptyte jezdng skateparku.

Wszystkie spawy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane przez osobe z uprawnieniami.
Szczeliny i nierdwnosci nalezy wyrownywac za pomocg ARDEXU B10. Jako wode
zarobowg uzyc¢ roztworu Latexu 1:7.

2.2.5. Kraw edzie ochronne skateparku

PROFIL ZAMKNIETY:

Na zaznaczonych w projekcie krawedziach elementow powinien by¢ réwno wtopiony
w beton profil zamkniety 40,0mm x 40,0mm x 3mm. Nie moze odstawac od
betonowej powierzchni elementow i nie moze by¢ zamontowany ponizej betonowej
powierzchni przeszkod.

Zadna z krawedzi nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie
moga mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.

COPING:

Na zaznaczonych w projekcie krawedziach elementéw powinien sie znajdowac
Coping. Nalezy go wykonac ze stalowej rury, walcowanej na gorgco: grubos¢ 3,0
mm, @80 mm. Rura powinna sktadac sie z 1 czesci. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
szczeliny, szpary, lub nieréwnosci.
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3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe
Roboty mozna wykonywac recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- zageszczarka ptytowg
- urzgdzeniem do zacierania posadzek na gtadko
- siewnik do posypek chemicznych
- drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegOtowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Kostka betonowa

Pod krawezniki betonowe i obrzeza nalezy przygotowac wykopy liniowe. Pod
krawezniki wykonujemy tawy betonowe z oporem. Wymiary 8x30 cm.
Kraweznik betonowy drogowy, na tym samym poziomie co ptyta betonowa.

Przed utozeniem kostki betonowej nalezy teren wykorytowac i odpowiednio
wyprofilowaé. Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z projektem
architektury. Na tak przygotowane poditoze uktadamy kostke betonowg na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm.
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5.2.2. Utwardzenie podio za betonowego.

Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi z korundem (np.
Panbex F1) - 4kg/m2 do twardosci B70. Beton jest zacierany na gtadko
mechanicznie oraz pokrywany impregnatem Panbexil 0,1l/m2.

Do wykonania utwardzenia i impregnacji podtoza betonowego zaleca sie stosowac
wyroby stanowigce jeden spojny system.

5.2.3. Standardy bezpiecze nstwa skateparku
Wszystkie urzgdzenie muszg by¢ wykonane wedtug standardow europejskich i
normy DIN 33943.

5.2.4. Spos6b odwodnienia skateparku

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe na terenie dziatki, na zewnagtrz ptyty
Skateparku. Spadek poprzeczny ptyty powinien mie¢ 1,0-2,0%, nie powinien
przekraczac 2%. Woda jest odprowadzana wzdtuz ptyty Skateparku w kierunku
zewnetrznych krawedzi piyty .

Wode z elementu nr 1 nalezy odprowadzi¢ do studni chtonnej posadowionej na
fundamencie, ktéry uniemozliwia ruch kregéw betonowych. Studnie nalezy wypetnié
materialem przepuszczalnym — warstwg grubego i drobnego zwiru. Studzienke i
osadnik nalezy oczyszczaé co pot roku, usuwajgc z nich osady.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu
jakosci uzywanych materiatdw oraz ich zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng.
Kontroli w szczegoélnosci powinny podlegac:

- badanie dostaw materiatow

- jakosci zastosowanych materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonanych rob6t (geometria i technologia)

- ocene estetyki wykonanych prac

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogollne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

llo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
* metr kwadratowy [m2] kostka, utwardzenie betonu
e sztuki [szt.] wyposazenie skateparku
* metr szescienny [m3] podbudowy
* metr biezgcy [mb] obrzeza
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8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogoine”
9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogolne zasady ptatno $ci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skfadniki ceny
Cena robot obejmuje:

» Dostawe materiatow

* Prace pomiarowe

* Roboty przygotowawcze

* wyznaczenie zakresu prac,

* o0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

» zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

» korytowanie pod powierzchnie utwardzone

* wykonanie podbudéw

» zageszczenie podbudéw

» ulozenie izolacji z folii

» wykopanie rowow pod krawezniki i obrzeza

* wykonanie taw z oporem pod krawezniki

» 0sadzenie kraweznikdw i obrzezy w pionie

* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

» ulozenie i zageszczenie nawierzchni utwardzonej

» uszczelnienie kostki betonowej (zasypanie piaskiem-zamulenie szczelin)

* montaz betonowego odwodnienia liniowego

* uzupetnienie spoin zaprawg cementowg w kraweznikach

» pielegnacja chodnika przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

» zatarcie ptyty fundamentowej skateparku na gtadko

» wykonanie utwardzenia powierzchni betonowej zgodnie z technologig
producenta

* wykonanie i wypetnienie dylataciji

* wykonanie impregnacji powierzchni betonowej zgodnie z technologig
producenta

* montaz urzadzen skateparku

» Wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac
podstawowych

» obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac
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10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM , Transprojekt”,
Warszawa 1979-1982
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